

**Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе ГБОУ СОШ пос. Ильмень в 2022 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра «Точка роста»	Ответственный за сайт	Информация на сайте ОУ о создании Центра «Точка роста»	18.12.2021 г.	25.01.2022 г.
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	Распоряжение, размещение на сайте ОУ	24.01.2022 г.	25.01.2022 г.
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	«Дорожная карта», приказ, размещение на сайте ОУ	18.12.2021 г.	28.01.2022 г.
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	Медиаплан, приказ, размещение на сайте ОУ	18.12.2021 г.	28.01.2022 г.
5	Определение помещений ОУ в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	ГБОУ СОШ пос. Ильмень, Юго-Западное управление, Органы местного	Распоряжение, размещение на сайте ОУ	18.12.2021 г.	28.01.2022 г.

		самоуправления			
6	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн- проекта Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ пос. Ильмень, Юго-Западное управление, Органы местного самоуправления	Дизайн-проект Центра «Точка роста», размещение на сайте ОУ	28.01.2022 г.	20.03.2022 г.
7	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	Положение о Центре «Точка роста», размещение на сайте ОУ	18.12.2021 г.	01.02.2022 г.
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	Распоряжение, размещение на сайте ОУ	25.02.2022 г.	31.08.2022 г.
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ пос. Ильмень, ответственный за сайт	Образовательные программы, размещение на сайте ОУ	28.02.2022 г.	20.08.2022 г.
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	ГБОУ СОШ пос. Ильмень, Юго-Западное управление	Информация	25.02.2022 г.	10.03.2022 г.

11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ пос. Ильмень	Список педработников Центра «Точка роста» с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	25.02.2022 г.	15.03.2022 г.
12	Организация повышения квалификации педагогов Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ пос. Ильмень	Повышение квалификации педагогами	01.03.2022 г.	31.08.2022 г.
13	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСОдизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	ГБОУ СОШ пос. Ильмень, Юго-Западное управление, Органы местного самоуправления	Контроль проведения работ, закупки и получения оборудования	01.04.2022 г.	20.08.2022 г.
14	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра «Точка роста» к открытию	ГБОУ СОШ пос. Ильмень, ответственный за сайт	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОУ	15.08.2022 г.	23.08.2022 г.
15	Размещение на сайте ОУ информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	ГБОУ СОШ пос. Ильмень, ответственный за сайт	Размещение информации, расписаний занятий, мероприятий на сайте ОУ	25.08.2022 г.	30.08.2022 г.

	«Точка роста»				
16	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ	ГБОУ СОШ пос. Ильмень, ответственный за сайт	Сценарный план. Торжественное открытие Информационное освещение на сайте ОУ	01.09.2022 г.	01.09.2022 г.
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ пос. Ильмень	Направление информации в Юго-Западное управление	01.09.2022 г., далее - с 29.09.2022 г.	01.09.2022 г., далее – с 29.09.202 г.
18	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	ГБОУ СОШ пос. Ильмень	Организация участия в мероприятиях педагогов ОУ	С 01.09.2022 г.	В течение 2022 года